



ventanilla única

HOJA INFORMATIVA 8

Nota Informativa sobre el avance del proyecto Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano.

El siguiente informe es un resumen que muestra el avance que se tiene sobre el proyecto al **15 de Septiembre de 2011**

Servicios de Consultoría

Se continúa con la homologación de datos con WCO y datos por trámite.

Se realizaron Peer Reviews para Casos de Uso y Diseño de Requerimientos de Negocio para trámites y modalidades desarrollados de SE y AGA.

Se inició la revisión de todos los artefactos faltantes de Casos de Uso y Diseño de Requerimientos de Negocio para Peer Reviews de trámites y modalidades faltante de SE y AGA.

Se avanzó con las modificaciones faltantes de reglas de negocio y ajustes de flujos para Secretaría de Economía y AGA.

Se revisaron los casos de uso faltantes de subservicios solicitados en el levantamiento para modelado de ARIS DGN.

Se terminó con la revisión de los casos de uso para el modelado en ARIS de COVE.

Se inició el modelado de dimensión de tecnología para SE y AGA.

Se inició con los cambios y ajustes para cambios solicitados con respecto a capturista privado y capturista gubernamental y cambio del tema de representante legal.

Se avanzó con el análisis de modelado de otras entidades gubernamentales (SAGARPA, COFEPRIS).

Servicios de Digitalización

Se entregaron los SOMS y el reporte de avance del mes de Agosto.

Al 15 de Septiembre se llevan digitalizados alrededor de 38,252,919 hojas de pedimentos histórico, un 43%

Servicios de Implementación de Procesos

Actualmente se continua realizando los trabajos para la implementación de los trámites de la AGA y SE.

Ya se encuentran documentados 21 Subservicios de AGA y 65 modalidades de la SE, lo que representa la elaboración de más de 2000 documentos (Diseño de requerimientos de negocio: DRN, Especificación de Caso de USO: ECU y Especificación de Interacción de Usuario: EIU).

Avance General 54%, AGA 52% - SE 33%.



Servicios de Gestión del Cambio Organizacional

Ya se encuentra desarrollados los planes de: Patrocinio, Sensibilización, Comunicación (Interna) y Campaña de comunicación externa.

Se cuenta con la versión estática del portal web y la versión móvil.

Entrega de los íconos para el menú lateral del portal Web.

Servicio de Conectividad Inalámbrica

Ya se encuentran 43 puntos tácticos terminados y documentados, un avance del 80%.

Servicios de Sistema e Infraestructura

Se realizó el árbol de decisiones para la mesa de servicio Ventanilla Única.

Se delimitaron los servicios para el manejo del centro de datos.

Se cuenta con los servidores de UAT.

Se terminó el kit de integración para su segunda revisión al SAT.

Se terminó el documento de árbol de decisiones par adjuntarlo a la entrega del kit de integración.

Se definió con Sofftek los tiempos de atención a incidentes para la creación de los SLA's.

Ya se cuenta definido el número de mesa de ayuda (01800) de la ventanilla única y un número directo.

(Por el momento no está operando).

NOTA: Este será el mecanismo como la Administración del contrato reportará el avance del proyecto a los diversos actores del comercio exterior interesados en el seguimiento del mismo; las hojas informativas con el avance serán enviadas de manera **mensual**.

Para cualquier duda o aclaración favor de enviar correo a ventanillaunica@sat.gob.mx

Sin más por el momento reciban un cordial saludo.